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1 MARNAHMENUBERSICHT

Folgende MaRnahmen wurden im Rahmen der Kommunalen Warmeplanung erarbeitet:

Information & Beratung

Gl1: Setzen von Handlungsschwerpunkten inkl.
Kommunikation

GI2: Einrichtung und Sicherstellung geeigneter
Kommunikationskanale, auch nicht-digital

GI3: Informationsarbeit und Beratung zum
Heizungsaustausch und SanierungsmafBnahmen

Kommunale Vorbildprojekte

GV1.: Einrichtung eines Energiemanagements
flir kommunale Liegenschaften

GV2: PV auf kommunalen Dachern

GV3: Energetische Sanierung und nachhaltiger
Neubau fir zukunftsfahige kommunale
Gebaude

Abbildung 1-1: Ubersicht Mafinahmen (eigene Darstellung)
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Technische Umsetzung

GW1: Warmenetzprifung (Fokusgebiet
Ostercappeln Zentrum, Schwagstorf &
Westerfeld)
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2 MARBNAHMENKATALOG

2.1 GI- INFORMATION & BERATUNG

2.1.1 GI1 - Setzen von Handlungsschwerpunkten

Setzen von Handlungsschwerpunkten inkl. Kommunikation G
HANDLUNGSFELD  Schwerpunktsetzung, Information, Beratung ”ﬁ/l
ZIELSETZUNG Fokussierung in der Umsetzung, Kommunikation mit Akteuren

Beschreibung der MaRnahme

Die Warmewende ist ein komplexer Prozess, der mit einer Vielzahl von Themen unterschiedliche
Akteure anspricht und sich Uber einen langen Zeitraum erstreckt. Ausgehend von den
EinzelmaBBnahmen im Gemeindegebiet sind Schwerpunkte zu definieren. Diese Schwerpunkte kénnen
z.B. SanierungsmaBBnahmen, den Warmenetzausbau, den Zubau von EE-Anlagen oder auch die
Fokussierung auf einzelne Gemeindeteile umfassen. Entsprechend dieser Schwerpunkte erfolgt die
Kommunikation der Informationen und das begleitende Beratungsangebot der Gemeinde.

Viele MaBnahmen kénnen erst in einem Zeitraum gréBer 10 Jahren vollstandig realisiert werden.
Dementsprechend hoch sind auch Unsicherheiten im zeitlichen Ablauf. Investitionszyklen der Akteure
sind nicht synchron zu den Planungen der Kommune bzw. der Entwicklung der Infrastruktur. Fir die
Ubergangszeit werden hiufig besondere Lésungen fiir einzelne Akteure benétigt. Durch den langen
Zeithorizont besteht der Bedarf an regelmaRigen Auffrischungen und Aktualisierungen der
Informationen entsprechend dem aktuellen Planungsstand, beispielsweise auch im Rahmen von
Ortsversammlungen.

Handlungsschritte 1. Definition von Schwerpunkten
2. Klare Kommunikation dieser Schwerpunkte durch die Kommune
3.  Kommunikation zeitlicher Abldufe von Planung und Umsetzung
4. Regelmaflige Aktualisierung der bereitgestellten Informationen

Verantwortung / » Gemeinde

Akteurinnen und

Akteure

Umsetzungskosten » 2T.€/Jahr
Finanzierungs- und » Haushaltsmittel
Férdermoglichkeiten »  Zuschiisse Uiber landerspezifische Férderprogramme

» finanzielle Unterstiitzung durch Wirtschaftsunternehmen
Herausforderungen » Kontinuitat der MaBnahme

»  Abstimmung mit anderen Akteuren



Endbericht 2025 | MaBnahmenkatalog

2.1.2 GI2 - Einrichtung und Sicherstellung geeigneter Kommunikationskanale, auch nicht-digital

Einrichtung und Sicherstellung geeigneter Kommunikationskanile, auch nicht- GI3

digital
HANDLUNGSFELD  Schwerpunktsetzung, Information, Beratung E«/
ZIELSETZUNG Biirger und Akteure ansprechen, Widerstande verringern und

Beschleunigung der Warmewendeumsetzung
Beschreibung der MaBnahme

Die Kommunikation der Pliane und MaRnahmen im Rahmen der Warmeplanung ist ein
Schlisselbaustein fir die erfolgreiche Umsetzung. Die Warmewende beinhaltet eine Vielzahl von
MaBnahmen, deren Umsetzung (iber einen langen Zeitraum erfolgt. Insbesondere die Realisierung von
Wirmenetzen erfordert eine breite Zustimmung der Anlieger und Akteure, um eine hohe
Anschlussquote sicherzustellen. Dabei sind die Informationen fir die jeweiligen Akteure in geeigneter
Form bereitzustellen. Private Hausbesitzer, Wohnungsunternehmen, Gewerbetreibende oder auch das
Handwerk sind zielgruppenspezifisch zu informieren und sollten auch Zugriff auf geeignete
Informationsquellen haben.

Im Rahmen der Warmewende wird ein strukturierter Dialog mit anderen Kommunen, Unternehmen,
Gewerbebetrieben und Netzbetreibern aufgebaut. Ziel des Austausches ist es, gemeinsam Wege fir
eine schrittweise Abkehr von fossilen Energietrdgern zu erdrtern, Orientierung fir zukilnftige
Entwicklungen zu geben und den Ubergang zu klimafreundlichen Versorgungsldsungen anzustoRen.

Handlungsschritte 1. Regelmafiger Austausch mit Akteuren der Warmewende

2. Bereitstellung der Mittel fiir die Offentlichkeitsarbeit

3. Schaffung eines permanenten digitalen und analogen Angebotes

4. Sicherstellung regelmaRiger Informationen, z.B. UGber Amtsblatt oder
Informationsveranstaltungen

Verantwortung / » Gemeinde

Akteurinnen und

Akteure

Umsetzungskosten » 2T.€/Jahr
Finanzierungs- und » Haushaltsmittel
Férdermoglichkeiten »  Zuschisse liber landerspezifische Férderprogramme

» finanzielle Unterstiitzung durch Wirtschaftsunternehmen
Herausforderungen » Kontinuitat der MaBnahme

»  Abstimmung mit anderen Akteuren
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2.1.3 GI3 - Informationsarbeit und Beratung zum Heizungstausch und SanierungsmafRnahmen

Informationsarbeit und Beratungsangebote zum Heizungstausch

HANDLUNGSFELD  Einzellsungen E/

ZIELSETZUNG Hilfestellung fiir Inmobilienbesitzer in dezentralen Gebieten zu
Moglichkeiten beim Heizungstausch

Beschreibung der MaBnahme

Der Gebaudebestand ist wesentlich durch Erdgasheizungen gekennzeichnet, die einen (hohen)
Primarenergiebedarf aufweisen. Dabei kann der Bestand der gas- und vor allem der 6lbetriebenen
Wairmeerzeuger als stark veraltet eingestuft werden. Des Weiteren ist bei der iberwiegenden Anzahl
der Gebaude in Teilgebieten ein hoher Sanierungsbedarf erkennbar.

Um Gebaudebesitzer zum Tausch ihrer Heizung und zum Wechsel auf erneuerbare Energien beim
Heizungsersatz zu motivieren, sollten verschiedene Informations- und BeratungsmalRnahmen
umgesetzt werden. Mogliche Formate sind dabei:

»  Flyer und Broschiiren: Kurze, pragnante Informationen tber die Vorteile eines Heizungstauschs,
mogliche Férderungen und Ansprechpartner.

» Aushidnge in offentlichen Gebauden: Plakate und Informationsmaterialien in Rath&usern,
Birgerbiiros, Bibliotheken und anderen kommunalen Einrichtungen.

» Kommunale Website: Eine Unterseite auf der Webseite der Gemeinde Pfaffenhofen, die
umfassende Informationen, Beispiele und Links zu Férdermdéglichkeiten bietet.

» Informationsabende: Lokale Veranstaltungen mit Expertenvortragen, um direkt mit der Zielgruppe
in Kontakt zu treten.

> ,Tag des offenen Hauses": Bereits umgesetzte MaBBnahmen kénnen an einem Tag des offenen
Hauses von Eigentimern gezeigt werden, um Nachbarn praxisnah  mogliche
Sanierungsmafinahmen zu demonstrieren.

» Fallstudien und Erfolgsgeschichten: Erfahrungsberichte von Hausbesitzern, die bereits einen
Heizungstausch durchgefiihrt haben.

» Individuelles Beratungsangebot: Energiesprechstunde als Online- oder telefonische Beratung in
Zusammenarbeit mit Energieberatern

Dabei kann eine Kooperation mit ortsansassigen Installateuren, Heizungsfirmen und den
Gemeindewerken, die direkt in die Kampagne eingebunden werden und als Ansprechpartner dienen,
sinnvoll sein.

Mit der Informationsarbeit soll Giber die Einsatzmoglichkeiten und Vorteile von Warmepumpen
aufgeklart werden. Dabei sollte auf die folgenden Herausforderungen eingegangen werden:

» Hohe Anschaffungskosten: Warmepumpen haben héhere Anfangsinvestitionen als traditionelle
Heizsysteme. Viele Hausbesitzer schrecken vor diesen Kosten zurlick, auch wenn die
Betriebskosten langfristig niedriger sind. Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (iber die gesamte
Lebensdauer ist daher notwendig.

» Mangelnde Information: Viele Hausbesitzer kennen die Vorteile von Warmepumpen nicht gut
genug. Unklarheiten tiber Effizienz, Férderungen und Installation fiihren oft dazu, dass
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konventionelle Heizsysteme bevorzugt werden. Dem kann durch Praxisbeispiele entgegengewirkt
werden. Insbesondere ,Nachbarschaft“-Weiterempfehlungen sind hierbei sehr wirksam.

» Ungeeignete Gebaudesubstanz: Warmepumpen funktionieren am besten in gut gedammten
Gebauden. Eine Gebaudesanierung in Kombination mit einem Heizungsaustausch hin zu

groR3flachigen Heizkorpern, die mit einer niedrigeren Vorlauftemperatur arbeiten, erlaubt den
effizienteren Einsatz von Warmepumpen auch in alteren Bestandsgeb&uden.

» Fehlende Fachkriafte: Es gibt einen Mangel an qualifizierten Installateuren fiir Warmepumpen,

was zu langeren Wartezeiten und hoheren Kosten fiihrt. Das kann Unsicherheit bei den
Hausbesitzern erzeugen. Die Kooperation mit Handwerkern ist daher essenziell.

»  Unsicherheit tiber zukiinftige Energiepreise: Die Unsicherheit (iber die Entwicklung der
Strompreise macht potenzielle Kaufer zégerlich, da steigende Stromkosten die Wirtschaftlichkeit
von Warmepumpen beeintrachtigen konnten. Moégliche Losungen sind die Kombination mit PV-
Anlagen, insbesondere bei Einfamilienhdusern.

Handlungsschritte

Verantwortung /
Akteurinnen und
Akteure

Umsetzungskosten

Finanzierungs- und
Fordermaoglichkeiten

Herausforderungen

1. Bedarfsanalyse: Erhebung des Informations- und Beratungsbedarf in
den Zielgruppen

Strategieentwicklung: Erstellung eines Plans fiir die Informationsarbeit

Ressourcenplanung: Festlegung der notwendigen personellen und
finanziellen MafRnahmen

4. Umsetzung der Kommunikationsmafl3nahmen
» Gemeinde Ostercappeln

» Ggf. VHS, Verbraucherzentrale

Wesentlich ist zusatzlich eine regelmaRige, transparente Information tGiber den
Planungstand moglicher Warmenetzversorgungen.

» Personal- und Sachkosten fiir Organisation und ggf. Infomaterial;
Kampagne ab 2.000 €

»  Offentlichkeitsarbeit: Haushaltsmittel der Kommune
» Heizungstausch

» Bundesforderung fur effiziente Gebaude - EinzelmaBnahmen (BEG
EM)

» Steuerliche Forderung energetischer Gebaudesanierung (Energetische
SanierungsmaBnahmen-Verordnung (EnSanMV))

v

Erreichbarkeit der Zielgruppen

» Passgenaue Ansprache (im Moment des Heizungstausches)
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2.2 GV-KOMMUNALE VORBILDPROJEKTE

2.2.1 GV1 - Einrichtung eines Energiemanagements fiir kommunale Liegenschaften

Einrichtung eines Energiemanagements fiir kommunale Liegenschaften

HANDLUNGSFELD  Prozess Warmeplanung, kommunale Verwaltungsstrukturen und ||ﬁ/|
interkommunale Warmeplanung

ZIELSETZUNG Beschleunigung Umsetzung der Warmewende, lokale
Wirtschaftsforderung

Beschreibung der MaRnahme

In der Bewirtschaftung kommunaler Objekte wird zunehmend Gebaudeleittechnik eingesetzt. Diese
gilt es flir eine effizientere Energieanwendung zu nutzen. Fir die Umsetzung eines
Energiemanagementsystems gilt es aus den vorliegenden Informationen auszuwerten und konkrete
Handlungen abzuleiten. Energiemanagementsysteme konnen sich dabei auf unmittelbare
Energieeinsparungen durch Optimierung der Anlagentechnik oder auch auf die Beschaffung von Strom,
Gas und Warme auswirken. Diese MaBBnahme kniipft an die MalRnahme 4 ,Einfihrung eines
kommunalen Energiemanagementsystems” des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde
Ostercappeln an.

Das Energiemanagement bildet die Grundlage fiir zielgerichtete SanierungsmaBnahmen kommunaler
Gebiude, da es Transparenz Uber den Energieverbrauch und die energetische Qualitit der
Liegenschaften schafft. Damit knipft die MalBnahme ebenfalls an die MaRnahme 3 ,Sanierung
kommunaler Liegenschaften” des integrierten Klimaschutzkonzepts der Gemeinde Ostercappeln an.

Handlungsschritte 1. Datenerfassung und Auswertung
2.  MalBnahmen ableiten und Umsetzung planen
3. Controlling und Nachverfolgung

Verantwortung / » Gemeinde
Akteurinnen und
Akteure

Umsetzungskosten » 15T. €/Jahr
Finanzierungs- und » Haushaltsmittel
Fordermoglichkeiten »  Zuschusse Uber landerspezifische Férderprogramme

» finanzielle Unterstiitzung durch Wirtschaftsunternehmen
Herausforderungen » Kontinuitat der MaBnahme

»  Abstimmung mit anderen Akteuren
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2.2.2 GV2 - PV auf kommunalen Dichern

GP3
PV auf kommunalen Dachern
HANDLUNGSFELD  Versorgung E/
ZIELSETZUNG Untersuchung des Potenzials der Eigenstromerzeugung fiir die
Warmeversorgung

Beschreibung der MaBnahme

Mit der Installation von PV-Dachanlagen auf kommunalen Dachern und der Erzeugung Erneuerbarer
Energie, kann die Gemeinde vor allem einen Schritt in Richtung Transformation der Strom- und
Wirmeversorgung der eigenen Liegenschaften vorangehen und zum Weiteren ihrer Rolle als Vorbild
bei der Gestaltung der Energiewende gerecht werden. Die Kombination von Photovoltaik und
Wirmepumpentechnik ermaoglicht eine weitgehend autarke und klimafreundliche Warmeversorgung.

Handlungsschritte 1. Bestands- und Potenzialanalyse
2. Technische und wirtschaftliche Priifung
Verantwortung / » Gemeinde Ostercappeln
Akteurinnen und
Akteure

Umsetzungskosten > ~10.000 €

Finanzierungs-und ~ »  Forderprogramme
Forderméglichkeiten »  Haushaltsmittel

Herausforderungen » Finanzierung
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2.2.3 GV3 - Energetische Sanierung und nachhaltiger Neubau fiir zukunftsfahige kommunale
Gebaude als Leuchttiirme der Warmewende

Energetische Sanierung und nachhaltiger Neubau fiir zukunftsfahige

kommunale Gebdude als Leuchttirme der Warmewende

HANDLUNGSFELD  Gebaudesanierung E«/

ZIELSETZUNG Energetische Sanierung offentlicher Gebaude unter Betrachtung
umfassender Wirtschaftlichkeit iiber den gesamten Lebenszyklus

Beschreibung der MaBnahme

Die Gemeinde ist ebenso wie alle Gebaudeeigentiimer gefordert ihre Gebaude auf erneuerbare
Energietrager umzustellen sowie energetisch zu sanieren. In diesem Handlungsfeld kann die
Gemeinde direkten Einfluss auf die Umsetzung der Energiewende nehmen und als Vorbild und
Motivation vorangehen.

In Warmenetzgebieten soll der Anschluss der Gebaude an das Warmenetz eine Selbstverstandlichkeit
sein. Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energien sollen Beispiele fiir die Kommunen sein.

Die Gemeinde kann durch energetische Sanierung und nachhaltige Umstellung der Energieversorgung
der stadtischen Bestandsgebaude sowie Standards bei Neubauvorhaben ihren Beitrag zur
Treibhausgasneutralitat leisten.

Es bedarf einer ganzheitlichen Betrachtung der Wirtschaftlichkeit Giber den gesamten Lebenszyklus
von Gebduden. Dabei sollten wirtschaftliche und sozio6konomische Aspekte ebenso bertlicksichtigt
werden wie die erwartete Entwicklung von Gas- und Strompreisen.

Eine konsequente Umstellung der Gebaude auf erneuerbare Energieversorgung ist nicht moglich,
wenn sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung von Bestandsgebauden rein nach heute
herrschenden wirtschaftlichen Kriterien entschieden wird.

Handlungsschritte 1. Bestandsaufnahme der Gebaude

2.  Ermittlung der Einsparpotenziale
3. Entwicklung eines Sanierungskonzepts
4. Durchfiihrung der energetischen Sanierung
Verantwortung / » Gemeinde Ostercappeln
Akteurinnen und
Akteure
Umsetzungskosten » unbekannt
Finanzierungs- und > Haushaltsmittel

Fordermaoglichkeiten

Herausforderungen » Finanzierung

10
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2.3 GW-TECHNISCHE UMSETZUNG

2.3.1 GW1 - Wirmenetzpriifung (Fokusgebiet Ostercappeln-Zentrum sowie Westerfeld)

Wirmenetzpriifung - Machbarkeitspriifung

HANDLUNGSFELD  Wirmenetze E/
ZIELSETZUNG Priifung eines moglichen Warmenetzes in den festgelegten Fokusgebieten

Beschreibung der MaBnahme

Im Rahmen der Analyse von drei Fokusgebieten wurden jeweils vier Varianten fiir ein mogliches
Warmenetz in der Gemeinde Ostercappeln aufgezeigt. Es sollten weiteren Schritte zur Umsetzung
gegangen werden. Eine Machbarkeitsstudie geférdert mit BEW-Mitteln ist ein ndchster moglicher
Schritt. Wahrend die Fokusgebiete ,Ostercappeln-Zentrum® sowie ,Westerfeld“ vollstandig geeignet
sind, ist der Untersuchungsraum fiir die Machbarkeitsstudie im Fokusgebiet ,Schwagstorf aufgrund
der rdumlichen Verteilung der Ankerkunden vor allem im stidlichen Bereich zu sehen.

Im Rahmen der Untersuchung kénnen fiir die betreffenden Gebiete die Potentiale, zu welchen
unvermeidbare industrielle Abwarme zahlt, detailliert erfasst, die Realisierbarkeit von Trassen gepriift
und verschiedene Versorgungsoptionen konkretisiert werden.

Nach der Akquise eines Warmenetzbetreibers wird zunachst gemeinsam mit der Gemeinde das
Anschlussinteresse potenzieller Warmeabnehmer ermittelt. Auf dieser Grundlage erfolgt die
Auslegung des Warmenetzsystems durch den Betreiber.

Gegebenenfalls werden anschlieBend notwendige Flachen gesichert. AbschlieBend plant der
Wairmenetzbetreiber die technischen MafRnahmen, wie den Rohrleitungsbau, Anschlussstationen
sowie den Ausbau oder Neubau von Erzeugungskapazitaten.

Handlungsschritte 1. Machbarkeitsstudie Warmenetz (Gemeinde / Warmenetzbetreiber)

2. Ermittlung des Anschlussinteresses der moglichen Warmeabnehmer
(Warmenetzbetreiber + Gemeinde)

3. Auslegung des Systems (Warmenetzbetreiber)
4. ggf. Sicherung notwendiger Flachen (Gemeinde / Warmenetzbetreiber)

5. Planung der erforderlichen technischen Maf3nahmen, wie
Rohrleitungsbau, Anschlussstationen und moéglicherweise notwendige
Erweiterungen/Bau der Erzeugungskapazitaten (Warmenetzbetreiber)

Verantwortung / » Gemeinde / Warmenetzbetreiber
Akteurinnen und »  Ankerkunden
Akteure

Umsetzungskosten » 30-100 T. € Machbarkeitsstudie

» Projektspezifische Kosten fiir Planungsleistungen
Finanzierungs- und » Bundesforderung fiir effiziente Warmenetze (BEW)
el el i » Modul | - Transformationsplan: bis zu 50 % Forderung
» Modul Il - Realisierung: bis zu 40 % Forderung

» Modul IV - Betriebskostenférderung: fiir Warmepumpen abhangig von
Wirtschaftlichkeitsliicke

v

Landesspezifische Fordermoglichkeiten

11
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Herausforderungen » Finanzierung, hohe Kosten Netzausbau

»  Anschlussbereitschaft

12



